Comune di Pisa (PI) / Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Toscana nord-ovest – Sede di Pisa

Manutenzione straordinaria appartamento piano quinto / Via Benedetto Croce n. 62 - Pisa (PI)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

		SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3	SETTIMANA 4	SETTIMANA 5	SETTIMANA 6	SETTIMANA 7	SETTIMANA 8	SETTIMANA 9
1	Installazione cantiere	■								
2	Smantellamenti		■							
3	Demolizione pareti, rivestimenti e pavimenti		■							
4	Esecuzione/adeguamento pareti		■							
5	Esecuzione tracce		■							
6	Adeguamento/esecuzione scarichi			■						
7	Passaggio impianti tecnologici			■						
8	Esecuzione intonaci				■					
9	Esecuzione massetto				■					
10	Fase di asciugatura massetto					■				
11	Esecuzione controsoffitto con strato coibente						■			
12	Esecuzione rivestimenti						■			
13	Esecuzione pavimenti e battiscopa							■		
14	Sostituzione infissi e avvolgibili							■		
15	Montaggio porte interne							■		
16	Montaggio termosifoni, sanitari e rubinetterie								■	
17	Completamento impianto elettrico								■	
18	Tinteggiature e finiture varie									■
19	Smontaggio cantiere e pulizia generale									■